

频频秋雨“泡”了菏泽供暖工期

一个月9天雨,施工进度慢了;工程指挥部成员、施工人员要把“十一”假期废了

文/片 本报记者 景佳

28日,菏泽迎来本月第9个阴雨天,受其影响,菏泽供暖工程的工作时间大幅缩水,本应过半的工程仅完成全部工作量的三分之一。为抢进度,这个“十一”假期,指挥部成员、施工队准备全都放弃休息。

一个月9天雨 施工时间被大幅缩水

27日夜至28日,一场透雨再次降临菏泽城,这已是开工以来的第9场雨水。随着供暖季的日益临近,频繁到来的大雨让施工工人明显“吃不消”了。

“又是场大雨,管沟全是水,没办法,施工只能暂停了。”28日上午,菏泽城长江路西段供暖施工工地,49岁的施工工人吕令东面对突如其来的大雨,露出一脸的无奈。眼下正值管线入地作业阶段,任务重、工期紧,工人最担心的就是出现雨天。“一旦管沟进水,工作只有停滞。”

吕令东说,他所在的工地是整个西线工程第二标段,应铺设的管线总长度为3690米,目前已开挖路面500余米,还有3000米的

工期已过半 管沟仅完工三分之一

当日,记者在长江路、西安路以及中华西路看到,在这里施工的4个标段的管沟开挖作业全都停滞了下来,工作人员只能做些辅助性的工作。

“持续的降水造成管沟积水和塌方现象,工程进度明显受到了制约。”负责第一、第二标段建设项目经理刘永静说,两个标段全长7340米,东起华平小区、西至西安路,横贯大半个长江路,为赶工期,工人全部是起早贪黑地展开作

业,现已分4段开挖路面,但受到降雨影响,开挖长度目前只有1200米,管道下沟约1000米,回填640米。

据了解,截至28日,全部5个标段管材、配件基本到齐,地面焊接工作也已接近尾声,工程全面进入下管阶段,但由于近期连续雨天,给施工进度造成了很大影响。

“原计划本月底能完成一半,但截至目前,全部5个已开挖管沟3100多米,相对8000米的总任务,仅完成了三分之一。”工程指挥部成员、菏泽市城管局公用事业科科长刘福启说。

据其介绍,目前,除了济宁迪尔建工有限公司承建的一、二标段外,由聊城恒通建筑有限公司承建的第三标段,管沟开挖长度为900余米,山东兴润建设有限公司承建的第四标段,管沟开挖了800余米,山东山河公路机械有限公司承建的第五标段,管沟仅开挖了398米。



抢进度 “十一”假期全放弃

按照工程计划,10月底全部完工是“硬杠杠”,受频繁到来的秋雨影响,奋战供暖季工期过半了,但工程尚未过半,加紧抢进度成为各家施工单位重中之重。

为不影响施工进度,工程指挥部的调度会也多选在傍晚或者雨天进行。28日上午,指挥部召开第10次协调会,“抢进度”也成了会上最核心的关键词。指挥部领导丁志刚再次强调,各施工单位务必在科学、文明施工的基础上,倒排工期,加班加点,把因下雨耽误的工期抢回来。

他同时要求,热力公司、监理公司加强对各施工单位的监督,保证按照工期准时完工。

这个“十一”假期,不仅施工队,就连指挥部成员也将放弃休息,为工程进度“护航”。“待这场雨过后,所有施工单位都将采取多班倒的方式,争取24小时作业,以确保今冬正常供暖。”菏泽恒达热力公司负责人张昌显介绍说。

受降雨影响,工作人员只能做些卸管材等辅助性工作,工程能否按期完工成了一个问号。

Hisense | 菏泽电视台

迎国庆 海信集团携菏泽电视台

TV团购

9月30日三角花园 4小时抢购狂潮

著名主持人现场砍价

隋欣

赵师

海信洗衣机

海信冰箱

海信电视

海信空调

海信冷柜

容声冰箱

科龙空调

海信大平板 跌破3000元

冰箱、空调 狂降1000元

全自动洗衣机 跌破1000元

菏泽电视台

9月30日9:30

价保十一 差价双倍返还

现场直播

地址: 菏泽市区及县城各零售商场和海信专卖店

电话: 6022887 6661525

海信·劲情科技新生活

青岛海信电器股份有限公司

地址: 青岛市东海西路17号 http://www.hisense.com

本活动最终解释权归青岛海信电器股份有限公司临沂分公司所有,如有变动以商场海报为准。