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这座桥很“高大上”
省内同类工程之最

8月31日上午9时，太白湖
新区车站南路跨老运河桥正
式通车，该桥梁北起车站南路
与渔皇路，南至京杭路，全长
约810米。桥梁全长约417米，

道路红线宽度45米，双向六车
道设计。

“车站南路跨老运河桥项
目是市委、市政府疏解城市交
通的三大工程之一，肩负着缓
解老城区交通压力、联通新区
的重要使命。”太白湖新区建
设局局长唐玉玲说，在时间
紧、任务重的情况下，项目建

设单位克服了文物审批、房屋
拆迁、资金融资、技术设计等
困难，通过压茬施工、装配施
工、定标核量等举措，科学组
织施工，持续优化工期，提前
完成工程建设，实现通车，创
造省内同等规模跨线桥施工
用时最短纪录。

另外，该桥梁横跨世界文

化遗产——— 京杭大运河，为保
护桥梁跨河西侧的赵村闸及
其闸下月河遗迹，整座桥从赵
村闸南侧绕行后连接车站南
路。因此，俯瞰桥梁，整座桥呈
S形设计。

临沂市政集团党组书记、
集团董事长庞玉坤介绍，大桥
有“高大上”等突出特点：一是
线形上优美，桥梁采用独特的

“S”形设计，为国内跨径最大
的反“S”形钢结构连续梁；二
是跨径上非常大，桥梁主跨长
105米，是老运河上跨度最大
的钢箱梁桥；三是梁体十分
高，主桥钢箱梁梁体最高5 . 7
米，为山东省同类工程梁高最
大，加工、制作、运输、安装难
度最高。

大桥的建成通车，不仅打
通了城区南北路网，畅通了新
老城区交通连接，也极大方便
了运河东西两岸4万群众的出
行和生活，带动新区商业繁
荣，对于济宁市中心城区建设
和新老城区融合发展具有重
要意义。

变截面钢板拱型桥
提前60天实现通车

“车站南路跨老运河桥项
目从2018年4月开工建设，是
济宁市2018年、2019年确定的
重点工程。”太白湖新区建设
局市政处主任孙振国介绍，大
桥设计定位为济宁市首座变
截面钢板拱型大桥，工程总造
价3 . 2亿元，该工程是近年来

济宁太白湖新区投资最大的
单体项目之一。

在整个建设过程中，项目
管理及施工各方，一直按照

“说了算、定了干、按期完”的
原则，坚持“早7晚7”、“天天一
线工作法”，全身心投入，全流
程服务，认认真真、尽职尽责
地完成好每一阶段的工程。

在项目最后一段梁体浇
筑时，浇筑过程长达60小时，
必须持续无间断作业，且期间
还经历雨雪恶劣天气，最低气
温一度达到-8℃。面对持续时
间长与风雪严寒的夹击，全体
管理人员、施工人员等100余
人始终吃住在现场、坚守在一
线，加上应急预案及可靠技
术，桥梁质量得到有力保障。

在今年8月初，施工现场
进行了桥梁建设最重要的一
步工序——— 铺设主桥桥面沥
青层。刚铺的沥青桥面热浪蒸
腾，即使站几分钟也会汗流浃
背。即便如此，工作人员始终
认真严谨地配合着摊铺机械
做好路面摊铺工作，确保工程
有序进行。

最终，项目工作人员克服
了天气、温度、技术等困难，不
畏艰险、昼夜施工，经过16个
月的奋战，大桥终于提前60天
通车。

部分路段土方回填
24小时不间断施工

在车站西路升级改造及

综合管廊工程施工现场，施工
人员正在进行底板与顶板的
钢筋绑扎工作和管廊两侧的
防水施工。施工人员告诉记
者，待这些工序完成后将随时

组织土方回填，包括管廊两侧
的回填和管廊顶部的回填。

“目前最新的进度是部分
路段开始进行土方回填了。”
中国建筑集团有限公司济宁

管廊项目生产经理张兴民告
诉记者，目前环城西路到粮库
路段正在进行回填施工，济安
桥路路口到凤凰西苑酒店这
段路已经准备好了回填土，预
计本周开始进行回填。回填完
毕后，将继续进行路基路面的
施工。

综合管廊工程主要分为
基坑支护工程、土方开挖、管
廊主体施工和土方回填四部
分。张兴民说，目前基坑支护
工程已经完成，支护桩、冠梁
施工全部完成；土方开挖进行
到80%以上，只剩局部的几个
路口没有施工；管廊主体结构
施工也已进行约35%；主体施
工进度比原定计划提前了25
天，各项工程进度均比原定节
点提前。

为了加班加点抢工期，现
场工人采取昼夜两班倒的形
式，通过24小时不间断施工来
提高工作效率。据介绍，工程
计划年底完成运河路-济安桥
路段管廊主体的70%，为项目
2020年底竣工通车打下坚实
基础。

专门聘物业公司
全天清扫防止扬尘

前段时间由于台风和强
降雨的影响，基坑里出现了约
1 . 5米的积水，同时还有50至
80公分淤泥，严重影响了主体

结构的施工。“雨停后，我们投
入了大量人力物力，及时对管
廊基坑进行抽水、排水作业，
同时投入小型挖掘机清理淤
泥。目前积水和淤泥都已清理
完毕，施工恢复正常。”张兴民
说，为抢回因台风降雨延误的
施工进度，在确保工程质量的
前提下，施工现场组织各个工
序有序穿插作业，同时加大人
员和大型机械的投入，现场施
工人员增加至400人，机械投
入也由原来的35台增加了一
倍。

“为减少后期降雨对施工
的影响，我们加强了防汛措
施，预备了1500个防汛沙袋、
75台水泵、1500米的消防水
带，并将管廊两侧挡水台加
高，防止水倒灌回管廊。”张兴
民说，目前防汛措施已准备到
位，正常降雨将不会再影响施
工进度。

现场，记者观察到洗车台
处车辆有序排队进行清洗，雾
炮车也是定时洒水，作业现场
没有尘土飞扬现象。据介绍，
济宁管廊项目专门聘请了一
家物业公司，12小时不间断清
扫路面，确保没有尘土和垃
圾。现场配备洗车台4处、雾炮
22台，配备保洁人员36名，做
到围挡全封闭，通行便道、施
工便道全硬化，运输车全密
闭、PM10监控全覆盖，全力打
造标准化施工段。

车车站站南南路路跨跨老老运运河河桥桥正正式式通通车车
系国内跨径最大反S形钢结构连续梁，工期提前了60天

车车站站西西路路部部分分路路段段开开始始土土方方回回填填
升级改造及综合管廊项目各项施工进度提前25天

文/齐鲁晚报·齐鲁壹点见习记者 崔培
图/齐鲁晚报·齐鲁壹点视频记者 张清直 见习记者 房体朔 栾阳

济宁车站南路跨老运河桥8月31日通车，作为国内跨径最大反S形钢结构连续梁，车站南路跨
老运河桥施工难度较大，工程总造价3 . 2亿元，是近年来济宁太白湖新区投资最大的单体项目之一。

齐鲁晚报·齐鲁壹点记者 周惠娇 通讯员 王永进

目前，车站西路升级改造暨综合管廊工程各施工工序工程有序推进，管线迁改、行道树移植已全
部完成，完成围护桩2847根、冠梁5200米、降水井400口，完成占比100%；土方开挖完成18 . 1万立方米，完
成占比81 . 25%；基坑喷护完成1698m，完成占比69 . 62%；垫层浇筑1517m，完成占比62 . 20%。各项施工均
快于原定节点，已于6月25日开始管廊主体施工，按照2019年市挂图作战一级项目清单要求提前25天。

车站南路跨老运河桥正式通车。

施工方正在进行土方回填作业。

通车仪式现场。
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