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济宁北湖建设集团有限公司副总经理闫中华：

装装配配式式建建筑筑，，让让生生产产过过程程更更加加可可控控
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太白湖新区西北片区二期工程进展顺利

咱咱的的新新家家预预计计明明年年66月月主主体体封封顶顶
济宁太白湖新区从2010年

开始实施三大片区棚户区改
造项目，用于安置许庄街道约
23个村庄。2018年10月开工建
设的西北片区城中村二期工
程，正在紧张施工中，规划建
设房屋4634套，建成后可安置
附近村民14800余人。

文/本报记者 崔培 图/视频见习记者 崔常松

7家施工单位同时作业
明年6月完成主体封顶

3日，在太白湖新区西北
片区城中村二期工程施工现
场，区建设局工作人员正在
对3号地块1、2标段10栋楼进
行基础验收，现场伴随着塔
吊、钢筋切割机与木工刨锯
机的忙碌，7家施工单位、近
2000工作人员同时进行主体
框剪结构施工，在这片总建
筑面积约70万平方米的工地
上，一座现代化住宅小区即
将落地建成。

“我们主要负责西北片区
2号地块B片二标段的工程建
设，共承建了5栋楼房，目前，
其中一栋施工到2层，两栋施
工到4层，还有两栋已经到8
层，预计2020年6月完成主体
封顶。”山东圣大建设集团项
目副经理王峻岭说。

“西北片区 3号地块于
2018年10月开工建设，目前已

有5栋楼封顶，即将进入填充
墙砌筑阶段。”济宁北湖建设
集团有限公司副总经理闫中
华说，西北片区2号地块于今
年3月份开工的，目前正在进
行8层框剪结构施工，预计春
节前将施工至13层，明年6月
完成主体封顶。

记者在施工现场还看到，
每栋建筑主体外侧的物料提
升机，正在紧张地运送物料，

据工作人员介绍，物料提升机
的最高承载重量为1吨，每个
提升机安排一位驾驶员，要求
驾驶人员持证上岗，既保证工
作人员安全，提高工作效率，
同时又避免因物料抛洒出现
粉尘。

西北片区2、3号地块东临
荷花路、南邻渔皇路，建设用
地约3 3 5亩，规划建设房屋
4634套，建成后可安置附近村
民14800余人。小区配套设施
完善，未来将建有幼儿园、社
区服务中心、商业中心、地下
停车场等公共设施。小区同步
建设监控系统、广播系统、消
防自动控制系统、网格化管理
等智能化系统，集医疗卫生、
计生优抚、社会保障于一体，
能够为群众提供全方位优质
服务。

采用新技术新工艺
确保安全文明施工

“为确保工程质量，严控
施工安全，工程建设期间，各

参建方积极策划，采用‘四新
技术’。”闫中华说，目前有7
栋楼使用钢制爬升式脚手
架，新工艺、新技术，确保工
程施工安全及文明施工，2栋
楼全部使用塑料模板，3栋楼
全部使用铝合金组合模板等
新材料，确保了工程质量及
工程进度。

为加强安全生产责任意
识，施工现场设置了安全体验
区，灭火器演示体验、平衡木
体验、钢丝绳辨识及使用方
法、综合用电体验、安全急救
培训体验、安全防护用品展示
等体验设施，定期组织员工开
展安全体验教育。

在施工现场，记者还看到
在基坑边、楼层边及阳台边设
工具式防护栏，楼层洞口进行
覆盖防护，安全通道及加工区
防护棚全部采用工具式定型
化防护棚。

同时，为提高起重机械智
能化管理，现场还引入了起重
机械综合监控系统，设置了监
控办公室，由专人负责对塔吊

的运行情况进行监控，并及时
记录运行期间可能出现的安
全隐患。可视化系统包括吊钩
可视化、起升机构可视化、司
机操纵可视化等几大功能。

今年6月份，西北片区二
期工程还承办了全市“一城五
区”建筑施工现场标准化管理
观摩会，现场来自市、区住建
系统及在建工程项目的相关
负责人等近千人现场取经。同
时，在近期“省级安全文明工
地”达标验收中，获得省住建
厅工作组一致好评。

“今年11月，我们成立了
西北片区城中村改造项目临
时党支部。”闫中华说，同时北
湖建设集团红色驿站、北湖建
设集团党支部共建点、北湖建
设集团党员宣讲团宣讲点、农
民工业余学校也正式揭牌。他
们将全力推进服务型基层党
组织建设，提高服务质量、拓
展服务范围、创新服务载体，
坚持为广大人民群众服务，将
此次棚户区改造项目做好做
实。

作为重大的民生
项目，西北片区城中村
二期工程一直备受村
民的瞩目，针对大家关
心的诸多问题，记者采
访了济宁北湖建设集
团有限公司副总经理
闫中华。

记者：工程的进度如何
控制？

闫中华：西北片区3号地
块第三标段作为太白湖新区
1 0万平方装配式建筑示范
点，在楼梯、楼面、空调板等
局部采用了节能环保的装配
式构件。相比较于传统的现
浇模式，装配式建筑采用工
厂化生产的方式，让生产过
程变得更加可控，减少建筑
垃圾的产生，只需要将预制
件运输到施工现场安装上即
可。由于装配式建筑预制件
的制作需要模具，只需模具
就可以制作出大量相同的预
制件，相比较于工地对板材
的裁剪组装，丢弃，要节省更

多的资源。
得益于工厂化的流程生

产，很多预制件在工厂短时
间就可以大量制造，举个例
子来说原本一个楼层楼板制
作需要27人左右的，如今只
需要20人即可完工，省时也
省力。

记者：施工中的各个环
节是如何把关的？

闫中华：我们时刻以“运
河杯”为基点，“泰山杯”为目
标，严控各在建工程内在及观
感质量。钢筋、商混、防水、保温
等主要材料设备入场，严格执
行施工、监理、建设、审计跟踪
四方签字验收程序；基础筏板
防水、楼层后浇带、厨卫间防

水、外墙脚手架眼封堵、给排
水管道细部节点处理等关键
节点、关键工序施工，严格执
行样板先行及审批制度，最大
限度的确保材料材质，工程内

在与观感质量。要求施工单位
实现塔吊视频系统标准化、钢
爬架标准化等八个施工标准
化。

本报记者 崔培

项目施工现场。

项目效果图。

工人正在有序施工。
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