
□朱俊义

很多行业中都有“金九银
十”一说，家装建材行业也不
例外。今年夏季，济南的雨水
要比往年多九成，因此一些消
费者将原本在夏季开工的装修
工程，推迟到了八月下旬，传
统的家装旺季被提前了近十
天。装修旺季时间提前，但是
装修过程还需要按部就班的进
行，不可打乱施工工艺的次
序。

工种进场有顺序

家庭装修中，水电路改造
工程是首先要考虑的问题，基
础工程如果设计不合理就会造
成返工，延误工期。

家庭电路改造中容易忽视

的问题很多，例如：网线、电
话线位置的调整、镜前灯的位
置及开关位置的选择、床头灯
位置及开关位置的选择等。水
电路改造完工验收后，才能让
木工和瓦工进场，木工和瓦工
在没有冲突的情况下可以同时
进行，但有些瓦工活是在木工
活完工的基础进行的，如：包
下水管工程。

油漆工通常是家装工程的
最后一个工种，因为无论是喷
涂还是滚涂的施工方式都会对
其他成品造成污染。这种水电
木瓦油的工种顺序一般不能颠
倒。

主材电器巧安装

装修基础工程完工后，就
要安装地板、木门、橱柜、卫

浴等主材，主材安装中最常见
的矛盾是木门和地板的安装，
一般情况下先安装木门，安装
木门时应根据地板的厚度预留
一定的空隙，木门安装完工后
安装地板，这样可以利用地板
踢脚线来弥补木门安装过程中
留下的不足之处。

直接和主材安装相关联的
家用电器如：空调、抽油烟
机、排气扇等，也要安排好依
顺序进场。抽油烟机的安装和
橱柜的安装直接相关，因此为
了达到美化厨房的目的最好在
抽油烟机送货到家之后，根据
抽油烟机的实际尺寸来对橱柜
的安装位置作相应调整。

卫生间的排气扇要和卫生
间的吊顶安装同时进行，这样
才能达到理想的排气效果。中
央空调在装修开始前就应安装

完毕，柜式空调打孔时应高于
地板踢脚线，这样才不至于影
响地板的安装。

配饰品主次分明

济南的业主装修后对家居
配饰品的品质和品位要求越来
越高，不少家居卖场都开辟了
专门区域展示配饰品。如：银
座家居乐居生活馆、居然之家
的丽家、东方家园的建材超
市、欧亚达家居等。窗帘是家

庭中面积最大的配饰品，它对
家庭中其他饰品起到衬托作
用，因此选择配饰品时，应当
分清主次。先选择主要饰品，
然后根据主要饰品的造型及颜
色再选择陪衬饰品，这样才能
给家居环境增添几分灵性，提
升家居品位。

家居配饰品在家居环境中
起到画龙点睛的作用，如果搭
配的好就会提升整个装修效
果，反之则成为败笔。

秋季装修讲究“先来后到”

第六届齐鲁家居博览会即将开幕
时间：9月17日-19日 地点：济南舜耕国际会展中心
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