
C06 独家调查
2011年 7月 22日 星期五 编辑：刘铭 组版：肖婷婷

42 公里聊莘路修一年多未通车
市公路局：前期备土不足影响工期，预计9 月底完工
文/片 本报记者 杨淑君 实习生 帅敏敏

晴天尘土飞扬，雨
天泥泞不堪，聊城到莘
县，都要绕行阳谷。一
年多来，一些市民对聊
莘路的修建提出质疑，
一些网友也在本报论
坛、QQ 上留言对这样
的施工进程表示不满。
聊城市公路局相关负
责人表示，因为前期备
土不足工期延长一个
月，预计 9 月底完工。

市民抱怨>>

聊城去莘县多绕一小时

“聊莘路修了快两年了，啥时候修
通啊？”莘县市民陈先生说，因为生意
上的关系，他经常往返于聊城和莘县
之间，可是聊莘路迟迟不完工，乘坐快
客要绕行阳谷，来回颠簸不说，车程也
由原来的一个小时延长为现在的两个
小时。

网友“海里的飞鱼”在本报论坛留
言说，一年多没回家了，这次回家时发
现聊莘路还没修好，效率怎么这么慢！

市民谢女士在本报QQ 上告诉记
者，她每周都要从聊城回莘县老家，汽
车总站的快客虽然绕远，但走的路还
算好，有几次乘坐其他客车，却要在村
里绕来绕去，颠得难受。“有一次车坏
在路上，下午两点坐上车，晚上八点多
才到家，家人急得不行。”

家在侯营的王女士说，由于聊莘
路是到侯营的必经之路，无论是满天
尘土还是满脚泥巴都得走。莘县的出
租车司机张师傅说，现在莘县那边的
入口封着，沙镇也封闭了，但是被过往
车辆压出一条路来，“以前绕村里，现
在村里人不让走了，为了省时间，难走
也得走压出来的路。”

施工现场>>

部分路段已铺上石子

20 日下午，记者在聊莘路施工
现场看到，路口公告上写着 S316 线
永莘路(聊莘路是永莘路的一部分)
357K+734m 至 393K+847m 改建施
工，并提醒过往车辆绕行聊阳路和
临莘路，公告时间为 2011 年 3 月 28
日。公告牌旁还立着一个“前方施工
禁止通行”和一个“修路架桥、造福
人民、带来不便、敬请原谅”的公示

牌。
进入施工路段不远处，有四辆

施工车辆在紧张施工，施工工人正
在忙碌。“修了一年多，应该快完工
了。”一位工人说，虽然有禁止通行
的提示牌，但过往车辆并不少。

沿着施工路段一直往南走，记
者看到一侧路段已经铺上了石子，
比另一侧路段高出几厘米，而有的
路段上还堆着土，过往的车辆在两
侧公路上上下行驶。过往车辆中，除
了聊城和莘县的出租车，还不乏一
些货车和近程客车。在侯营附近，因
路面尘土太多，几辆洒水车来回忙
碌着洒水，路面上湿漉漉的。

施工现场不断有车辆通行。

聊城市公路局相关负
责人介绍，该路段自 2010
年 4 月 2 日封路后，首先
进行备土、砍树等一些修
路前的准备工作，2010 年
7 月 13 日开始招标，7 月
15 日招标完成，工程招标
书上标明的工期为 2010
年 7 月 15 日至 2011 年 8
月 31 日。

“目前基层路面已经
基本完成。”该负责人说，
接下来就要给路面上油
层，预计今年 9 月底完工。
对于工程延期，该负责人
表示，主要是因为去年备
土不足，耽误工程施工，工
期延迟一个月。

市公路局一位工作人
员告诉记者，因为备土不
足，去年曾有一段时间工
程进展较慢，今年 5 月备
土完成后，才加快了工程
进度。此外，施工期间，因
为沿线村庄村民通行，施
工期间并不能完全禁止通
行。

据了解，聊莘公路改
建工程起点为聊堂路京九
铁路跨线桥，终点为莘县
南环莘范路口，途经东昌
府区湖西、道口铺、侯营、
沙镇及莘县莘亭、东鲁、莘
州等 7 个乡镇办事处，全
长 42 . 1 公里。该路设计标
准为一级公路，双向四车
道，时速 80 公里。

市公路局>>

9 月底完工通行


