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上课不玩手机、不打瞌睡，还争相举手回答问题

济济宁宁这这家家企企业业党党校校课课堂堂挺挺活活跃跃
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本报济宁11月12日讯
(记者 马辉 通讯员 高维
东 马云雪) 10月29日，在刚
刚启用的济宁能源发展集团
党校，该集团首期党员教育培
训班结束，60余名党务人员和
党员代表切身感悟到培训的
变化。把党校办在公司内部，
既兼顾党建方面的工作，也能
兼顾到党员员工培训所需知
识。企业党校的成立，标志着
集团公司党员干部教育培训
工作展开了新的一页。

这次学习班车虽然短短
两天，却满满的安排了开班
仪式、专家教课、业务实训、

视频学习、知识竞赛和模拟
演练，不仅内容充实，形式多
样，而且让学员们真正学到
了知识。

本次培训班是济宁能源
发展党校成立以来开展的首
次培训，不仅邀请中共济宁市
委讲师团教授为大家做了精
彩的报告，企业政治部也针对
实际工作中的支部建设、党员
发展和党费管理等具体业务
与大家进行了充分交流。

互动环节是这次培训的
亮点。在党务知识竞赛环节，
现场气氛十分活跃。学员们
分组登台，积极发言抢答问

题，不甘落后。在情景模拟环
节，每组学员都认真进行实
际业务演练，其他组学员也
不甘寂寞，帮着挑出情景模
拟中存在的问题。通过业务
实操，进一步巩固了大家的
理论知识。义桥煤矿运输工
区党支部书记王国栋说，“之
前，也有时去外边参加培训，
往往理论太多，实际操作培
训较少，集团公司党校在课
程上重视了这一点，互动更
多了，也就活了起来。”

在结业式上，大家谈出自
己的心声，分享自己的感悟。
一个共同的声音就是意犹未

尽。运河煤矿洗煤厂党支部委
员刘洋说，“培训中，大家没有
玩手机的，没有打瞌睡的，每
个人都收获满满，期待着再参
加这样的培训。”

“集团公司党校的成立，
是集团公司党员干部政治生
活中的一件大事，对于提高
党员干部的党性修养和素质
能力，充分发挥党员干部教
育培训主渠道、主阵地作用
具有重要意义。”济宁能源发
展集团党委副书记、总经理
张广宇说，集团公司党校要
在党员干部素质能力提升
上，在党员党性锻炼上，在和

谐企业创建上，勇于作为、开
拓创新，努力提升办学质量
和服务水平，积极服务企业
改革发展。

据悉，济宁能源发展集团
党校被列为济宁市委党校国
资委分校教学基地，在济宁高
新区建有一个教学总部，另有
多个教学分部。济宁能源发展
集团将努力把党校建成党员
领导干部党性锻炼的熔炉、党
员素质能力培训提升的基地、
解决企业发展现实问题的思
想库、发现培养后备人才的平
台、服务行业系统和社会的载
体。

车站西路升级改造工程有望提前完成年度进度目标

济济安安桥桥路路至至粮粮食食库库路路回回填填完完毕毕

本报济宁11月12日讯(记
者 周惠娇 通讯员 袁进

臧萌) 作为济宁市中心城
区综合管廊PPP项目之一，车
站西路升级改造及综合管廊
工程一直备受关注。目前，该

项目已完成累计迁改弱电管
线 3 2 0公里、迁改强电管线
11 . 4公里，济安桥路至粮食库
路之间的路段已回填施工完
毕。

12日，在车站西路施工现

场，从济安桥路到粮食库路，
该路段已经基本回填完成。往
日的各种钢筋、管道“消失不
见”。平整的路面，压路机来回
作业，似乎可以想象通车后的
场景。“除去环城西路路口处，

该路段已经基本完成回填施
工，接下来将继续进行路基路
面的施工。”中国建筑集团有
限公司济宁管廊项目生产经
理张兴民告诉记者，综合管廊
工程主要分为基坑支护工程、
土方开挖、管廊主体施工和土
方回填四部分。目前基坑支护
工程已经完成，支护桩、冠梁
施工全部完成；土方开挖19 . 4
万立方米，完成占比96 . 6%，
管廊主体施工1645米，完成占
比68%。

同时，目前该项目已完成
累计迁改弱电管线320公里、
迁改强电管线11 . 4公里、移植
行道树 5 9 9棵、围护桩施工
2847根、冠梁施工5200米、降
水井施工 4 0 0口、土方开挖
1 9 . 4 万立方米，完成占比
96 . 6%，管廊主体施工1645
米，完成占比68%。主体施工
进度将会比原定计划提前，确
保能实现“大干30天,11月15
日完成年度进度目标(管廊主
体完成70%)”和“奋战75天确
保12月底管廊主体全部完成”
的“双目标”。

随后，记者跟随工作人员
来到地下综合管廊工程施工
现场，工人们正在拿着仪器测
量数据，对比路面施工，地下
综合管廊工程施工现场另是
一番景象。从通道入口向里望
去，四面的混凝土墙面、地面
在一串灯带的照射下，显得十
分明亮。

“ 综 合 管 廊 工 程 全 长
3225米，目前已施工1645米，
完成占比 6 8 %。”张兴民介
绍，地下综合管廊工程结构
为现浇钢筋混凝土箱型框架
结构(综合舱+电力舱)，入廊
管线主要有强电、给水、中
水、热力、燃气、通讯等管线。
整个工程需要下穿老运河 ,
小府河,王母阁铁路专用线，
施工难度国内少有。地下综
合管廊建成后，将消除蜘蛛
网式架空线，管线布置紧凑
合理，有效利用地下空间，使
道路地面景观明显好转。同
时，升级改造后的道路透水
性更好，减少了地表径流、防
止路面积水，道路两侧新建
雨水管道，实现雨污分流。

施工现场，压路机来回作业，将回填的土方压平整。 齐鲁晚报·齐鲁壹点记者 周惠娇 摄
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