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壹现场
找 记 者 上 壹 点

本报6月11日讯（记者 巩悦
悦） 82分钟、76米、2600吨，济南
百年修女楼“走”到了历山路与东
关大街交叉口西南角，背面朝向
东关大街，完成了整体保护性平
移，同时也创下了国内采用大型
液压平板拖车的最大文物建筑平
移最远纪录。老建筑平移到新址
之后，楼底部的10辆拖车如何移
出，始终牵动着市民们的心。

6月11日16:10，修女楼底部
的拖车移出工作启动，历经160分
钟，10辆拖车最终在18：50正式移
出。齐鲁晚报·齐鲁壹点记者了解
到，楼底部早已安装了116个支
点，在车辆移出之后，还要再加32
个支点，以保证修女楼的整体稳

定性。
在此前一天的15:45，记者就

曾来此探访，当时施工人员正在修
女楼底部作业，安装千斤顶。据山
东建筑大学工程鉴定加固研究院
院长张鑫介绍，“老楼已经移到了
指定位置，精确就位。接下来，我们
就把临时支撑放上，再用千斤顶支
撑大楼，移出平板拖车。”

济南文史研究学者雍坚认
为，文物最理想的是原址保护，这
次平移算是退而求其次。但比恶
意拆除、异地重建要好，更能原始
保护建筑形态。

百年修女楼重焕新生，为泉
城济南保存一段重要的历史记
忆。

文/片 齐鲁晚报·齐鲁壹点
记者 刘飞跃

房子业主都入住1年了
5年前规划的路还没动工

壹粉924675是天桥区滨河左岸东区
的业主，小区从去年便交房，但是小区东
侧的道路迟迟没有施工迹象。壹粉口中的
这条路叫历黄路，南起清河北路，北至新
黄路，南北长不足800米。

2015年12月发布的《济南市历黄路
（新黄路至清河北路）市政道路工程施工》
的招标信息显示，项目招标人为济南市小
清河开发建设投资有限公司，工程包括新
建道路工程及敷设雨污水管线，配套进行
电力沟、给水、燃气、热力、路灯、交通等土
建的施工。

项目分两个标段，共计780米，中标工
期为180天，也就是半年时间。但是从去年
恒大滨河左岸交房以来，业主已经入住了
一年，这条5年前规划建设的道路仍旧是
荒草一片，没有动工迹象。

6月9日上午9时许，记者沿着小清河
北路和水屯路进入了滨河左岸小区。在小
区东侧商铺外，记者看到已经修完的混凝
土路面，但是这条路位于小区内部，并非
是此前规划的历黄路。

而真正的历黄路则位于一堵墙内，墙
上由物业写着“南九地块消防通道严禁占
用堵塞”字样。无人机航拍画面显示，墙内
有几间老旧房子以及工程板房，其余地方
都是一片荒草，在路的南头则有人搭建了
棚子。

未来小区居民将达上千户
两处消防通道在历黄路上

从地图上看，历黄路两侧除了滨河左
岸，还有水岸名邸、盖佳花园以及北徐花
园等小区。目前小区入住率越来越高，该
片区往南走小清河方向进市区的流量肯
定要很大，但是除了南北向的水屯路和舜
馨路，没有其他道路。

更为关键的是，滨河左岸小区位于水
屯路以东，如果历黄路不打通，以后小区
业主开车只能走水屯路，或者走还要靠西

的舜馨路，可想而知，从北往南的车辆都
会积压在清河北路路口。

“水屯路将来还要承载恒大在建公寓
以及住宅居民的出行，拥挤程度可想而
知。开通这条路，真的是关系到附近几千
户居民的大事！”去年9月份，有居民便提
出了出行难的问题。

出行难是一方面，安全也是一大问
题。“几天前小区西区失火，幸好未累及东
区，如果东区门头房（交房一年，因路不通
未能出租）失火，则整个东区业主的生命
财产安全就会严重受损，因为消防车无法
进入。”前段时间的火灾让住在东区的居
民很是担心，如果东区也发生类似事故，
后果不堪设想。

壹粉说：“历黄路是小区东侧的消防通
道和雨污水通道，西区路已经通车了，东区
进不来。”记者获得的小区平面图显示，该小
区东侧共有三个出入口，其中北侧和南侧各
一个消防出入口，中间为小区步行出入口，
这三个出入口都在规划中的历黄路西侧。

记者现场探访得知，小区东侧新铺了
道路，宽达七八米，小区东侧居民出行基
本能够满足。但是仍有不少住户担忧，未
来出现火灾，消防车能否开进来。

滨河集团：
历黄路设计双向八车道
因拆迁未到位无法施工

“前段时间，有单位给了我们回复，说
是卡在了拆迁上，我们希望政府快一点
推进此事，毕竟就780米的道路，不应该
拖这么久。”壹粉说。

5月14日，针对市民反映的历黄路
修建问题，济南市滨河天城建设开发有
限公司给出了《答复意见书》。意见书提
到，根据徐李片区规划，该单位需要建
设历黄路（清河北路至新黄路）市政道
路，该路南起清河北路，北至新黄路段，
道路总长约780米，规划宽度50米，双向
八车道。

2015年，历黄路进行招标，配套实
施 附 属 景 观 绿 化 工 程 及 配 套 敷 设 雨
水、污水、照明等市政管线及各专业管
线的建设工作。截至目前，该道路约
550米范围内有加气站、商铺等占地未
拆迁到位，影响工程建设，无法进场施
工。

“我单位将督促协调天桥区指挥部
尽快拆迁，待拆迁完毕，立马进场施工，
力争早日完成道路建设。”答复意见书
上写着。

济南市滨河天城建设开发有限公
司是济南滨河新区建设投资集团有限
公司一级全资子公司。9日，滨河集团相
关工作人员接受记者采访时表示，作为
建设单位，等拆迁完毕后，达到施工条
件后才能施工，“没拆出来，我们没法
建。”

7 8 0 米，5 年，没有动
工……这是历黄路（清河北
路至新黄路）交出的“成绩
单”。家住天桥区滨河左岸的
壹粉924675反映，小区东侧
的历黄路从2015年中标迟迟
没有动工，目前仍是荒草丛
生。“历黄路是东区的消防通
道，前期西区出现了两次火
灾，幸好未累及东区，希望尽
快推进！”

这段“历黄路”5年没动工
周边房子都盖完入住了
事关几千户居民出行，迟迟没进展到底卡在哪

2009年天桥区提出了建设徐李片区、
北湖片区等城市综合体的发展要求，拓
展城市发展的空间。2010年3月，徐李片区
规划出炉，该片区东至历黄路，西至顺河
高架路，南到小清河，北到二环北路。也
就是说，最迟在十年前，历黄路便出现在
了规划之中。

目前历黄路到底处于何种状态？天桥
区市政工程管理局相关工作人员表示，历
黄路要打通，又叫历黄路北延，这条路可能
是村居管辖的道路，是天桥区跟历城区交
界的地方，建议问问街道办。“一些路是市
里招标，哪个单位中标哪个单位负责修。”

随后，记者咨询了天桥区房屋征收服
务中心。该中心工作人员接受记者采访时
表示，历黄路附近应该不是国有土地，归
街道办事处或者村居。“我们负责国有土
地上的房屋征收，历黄路属于集体土地上
的。居民反映了很多次，我们也落实了好几
次了。”

历黄路所在的泺口街道办事处项目办
工作人员表示，因为地上物没有拆除，目前
正在积极跟滨河集团对接此事，只是最新
的进展尚不清楚。

10辆拖车顺利从修女楼底部移出
还要再加32个支点，保证整体稳定性

相关部门：

该地块不属国有土地
街道办正与滨河集团对接

卡住的历黄路

济南修女楼平移

平移到位后，10辆拖车顺利从修

女楼底部移出。 巩悦悦 摄

▲路牌上标了历黄路，

但依旧没有施工迹象。

历黄路（清河北路至

新黄路）上依旧有建筑物。
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