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古槐路雨污分流
雨污水各行其道

在红星路与古槐路交叉路
口，齐鲁晚报·齐鲁壹点记者看
到南北方向的古槐路，道路两侧
预留的便道可正常通行。走进交
叉路口南侧的围挡内，只见整个
道路的西侧正在进行管道施工，
吊车、挖土机等机械与工人相互
配合，由机械将雨污水管道运输
到沟槽中，工人们再进行固定、
连接。

“由于场地限制，为了保证机
械车辆正常通行，现在统一进行
道路西侧管道施工，待西侧沟槽
回填后，再进行东侧施工。”济宁市
住建局市政园林建设中心高级工
程师、古槐路交通疏解项目现场
负责人郑义介绍，目前已完成全

线道路围挡封闭及交通导行工
作，铣刨路面约1.7万平方米。除交
叉路口外，道路西侧雨污水管道
沟槽开挖、管道安装已基本完成，
沟槽回填同步跟进，正按照施工
计划正常推进。截至目前，完成雨
污水沟槽土方挖、运3万余方、管道
安装3600米回填1.5万余方，预计6
月底完成管道施工。

严格把控分层回填厚度，确
保沟槽回填密实度，加强管道腋
角、检查井周围、过路管线位置
等薄弱环节的控制是该阶段的
工作重点。郑义介绍，他们采取
先灌水沉砂，再用小型机械夯实
的双控方案，检查井与管道接口
部位，与厂家共同研究优化方
案、制定详细的操作规程，采取
先在井壁中间套密封胶圈，再用
C20微膨胀细石混凝土封堵的措
施，保证该部位不渗漏，确保闭

水试验一次性成功。郑义表示，
由于老城区地下社会管线错综
复杂，加强沟槽开挖过程中对现
有社会管线的安全保护措施，调
度管线权属单位专属人员对开
挖工程中进行全程旁站跟踪，确
保管道安全。

古槐路雨污分流完成后，雨
污水各行其道，从源头上彻底解
决了雨污合流的弊端。分流后，
污水进入截污管道，汇流至污水
处理厂进行规范化处理并达标
排放；雨水经雨水口汇流后进入
雨水管道，并通过入河口排入城
区水系，从而控制了污染源头，
保证雨污水排放安全，改善城区
水系品质。

今明两年236条道路
实施雨污分流改造

一些壹粉纷纷反映，近期济
宁主城区道路老是施工，为此，齐
鲁晚报·齐鲁壹点记者咨询了市
住建局。济宁市计划利用两年时
间(2021—2022年)，基本完成中心
城区范围内雨污分流改造。

什么是雨污分流？雨污分流，
采用两套排水系统分别收集雨水
和污水。雨水就近排入河道，污水
通过污水管网收集输送到污水处
理厂，处理达标后排放。这样能降
低雨天对污水处理厂的冲击;大大
减轻污水管网冒溢的风险和路面
积水情况发生;减少雨天混流污水
排河，改善河道水质。

在济宁市人民政府办公室
印发的《关于印发济宁市中心
城区雨污分流改造攻坚方案的
通知》中，2021年计划实施77条
道路雨污分流改造，约67 . 5公
里。其中，市直范围内实施古槐

路等4条道路雨污分流改造；任
城区范围内实施环城西路等48
条道路雨污分流改造；兖州区
范围内实施酒仙桥路等25条道
路雨污分流改造。市城市管理
局会同市城乡水务局组织实施
中心城区已分流区域雨污混接
管网治理工作，2021年6月底前
完成雨污管网混接摸排工作，
建立台帐，2021年年底前完成
治理工作。

2022年计划实施159条道路
雨污分流改造，约84 . 4公里。其
中，市直范围内实施济安桥路雨
污分流改造；任城区范围内实施
解放路等106条道路雨污分流改
造；兖州区范围内实施西御桥路
等52条道路雨污分流改造。市城
市管理局会同市城乡水务局结
合2022年雨污分流改造工作，同
步完成雨污混接点改造。

济宁古槐路交通疏解项目已安装管道3600米

进展顺利，6月底完成管道施工

5月10日，济宁古槐路交通疏解
项目。古槐路（南起太白楼路北至
金宇路）主路部分正在进行封闭施
工，开展雨污水管道沟槽开挖、管
道安装、沟槽回填等工作，预计6月
底完成管道施工。
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古槐路交通疏解项目已安装管道3600米。
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