



屋顶最大跨度53米,与孔子圣像、尼山大学堂呈“品”字布局

# 预计7月份,尼山会堂将建成投用

齐鲁晚报·齐鲁壹点记者 王博文  
见习记者 王浩然 通讯员 苗乐

作为尼山世界文明论坛配套提升工程中的重点项目之一,2019年6月份开工的尼山会堂项目备受国内外瞩目。目前,该项目已经复工,正加紧进行内部墙体、屋面等施工。建成后,尼山会堂将与孔子圣像、尼山大学堂呈现“品”字形布局。除满足研学休闲度假等需求,尼山会堂还将成尼山世界文明论坛永久会址。



屋顶的最大跨度足足有53米。

扫码看视频。

## 墙体、屋面施工进度 月底前内装工人将进场

2月23日上午10点,尼山会堂项目内,工人们戴着口罩在各自岗位上有条不紊地忙碌着。王广龔也不例外,他拿着一把铲子不停地搅拌砌筑砂浆。作为一名砌筑工人,王广龔负责配合合同一小组的工友一起砌筑二楼内部的墙面。

王广龔是曲阜市尼山镇人。复工号角吹响后,他二话没说就赶往工地。作为本地人,能参加家乡的重大项目建设,他很自豪。

尼山会堂项目是第六届尼山世界文明论坛的举办地,也将成为尼山世界文明论坛的永久会址。虽然王广龔不知道今年尼山世界文明论坛的主题是什么,但他知道,这座会堂建好后,将意义重大。

像王广龔这样的工人还有很多,他们接到复工通知后,第一时间进行人员信息登记,测温等检查,在他们的努力下,整个项目的二次结构砌筑,即墙体砌筑,正以一天200多平方米的速度推进着,目前已完成70%,再过十多天,砌筑工作就全部完成了。

“当前,我们的工人已有260人到岗,二次结构、屋面、外装等都在同步进行中。”尼山会堂项目经理胡延涛表示,按照目前的进度,二次结构施工将于3月5日前全部完成,屋面施工将于3月10日之前全部完成,外装施工将于4月中旬全部完成。月底前,内装工人也将陆续入场。

可以说,整个项目都在有序推进中。

## 800吨钢结构屋架 地面先组装再提升

在尼山会堂项目二楼主会场内,工人们正在加固屋面结构。胡延涛说,钢屋架足足有800多吨,他们采用地面组装完成再提升到屋顶的方式施工。

“这个主会场能容纳2000人,是尼山会堂项目中最大的会场,将来也会是尼山世界文明论坛的举办场地。”胡延涛介绍,偌大的场地内无一根立柱,想要把最大跨度53米的屋顶建起来,只能采用钢结构屋架来解决。胡延涛说,相较于传统的钢筋混凝土屋面,钢屋架具有跨度大,重量轻的优势,防震效果也要好很多。

“屋顶的最大跨度足足有53米,这也是我接触过的比较大的跨度了。”胡延涛说,他们当时用了10个液压提升器才将组装好的钢屋架抬起提升到现在所在的屋顶位置,整个过程用时20多天,胡延涛很有成就感。

穿过主会场,沿二楼楼梯向

下,外面就是尼山圣境的美丽景致。齐鲁晚报·齐鲁壹点记者注意到,整个建筑的外幕墙采用青色的石材,很是古朴别致。胡延涛介绍,他们选用曲阜当地的青石作为外幕墙,就地取材,较为环保。相较于普通外幕墙所用材料花岗岩,青石的辐射更小,也更有曲阜本地特色。

胡延涛希望建成后的尼山会堂,是与曲阜当地文化有机结合在一起的,这也是一种外在的文化传播。

满足论坛、研学游等多种需求为尼山世界文明论坛永久会址尼山会堂位于尼山圣境核心景区孔子圣像西南部,与孔子圣像、尼山大学堂呈现“品”字形布局。

尼山会堂总共五层,主要建有主会场、会议区、宴会区以及门厅、展厅、设备用房、附属配套等项目。

2019年6月,尼山会堂项目

正式开工。早在开建之初,尼山会堂就备受关注。“因为这里不仅将成为满足各种论坛及研学旅游、休闲度假等需求的场地,还将会成为凸显中华文化神韵、展现大国外交魅力的尼山世界文明论坛永久会址。”尼山会堂项目负责人周志伟如是说。

正因其重要性,周志伟和团队工作人员一刻也没有放松。疫情防控启动以来,他提早返回工地,在当地政府和指挥部的全力支持下,做好各项防疫措施,保证了项目顺利复工。

“我们对返工人员进行信息登记,了解他们的健康状况。”周志伟说,除了在入口设立体温监测登记点,一天三次进行体温测量外,他们还对工作区域、公共区域进行全面消杀,确保人员的安全。

按照目前的施工进度,尼山会堂项目预计7月份就可建成投入运营。

金牌专栏

齐鲁晚报·今日运河  
订版电话:0537-2366539

### 山东鑫汇银通车辆拍卖公告

受委托,定于2020年3月12日上午10时,在中国拍卖行业协会网络拍卖平台(http://paimai.caa123.org.cn)公开拍卖路虎发现4SALAN204小型越野客车一辆。参考价25万元。  
展示时间及地点:公告之日起,拍卖日前止,标的所在地。  
办理手续:有意竞买者请于2020年3月11日16时前,将5万元竞买保证金汇入指定账户(到账为准),持银行交款凭证及有效身份证件到我公司办理竞买登记手续。  
特别说明:本次拍卖为有保留价拍卖,达不到保留价拍品不成交。  
保证金账户:山东鑫汇银通拍卖行有限公司  
开户行:中国建设银行济宁高新支行  
账号:3705 0168 7208 00000 221  
联系电话:0537-2317610 15953730050 13053780009  
公司地址:济宁市金宇路52号创新大厦A座201室  
山东鑫汇银通拍卖行有限公司  
2020年2月27日

- ★ 一次性交费五次者,赠送一次
- ★ 一次性交费十次者,赠送三次
- ★ 规格:5.7X4.5cm 单价:300元/次
- ★ 每次刊登不得超过两个单位

### 《泗水温氏畜牧有限公司尼山美丽生态养殖小区项目》环境影响评价第二次公众意见调查公示

根据生态环境部2018年7月发布的《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令部令4号)文件精神,现进行公众参与第二次公示,公示信息如下:

- 一、工程概况  
本项目位于曲阜市尼山镇,占地面积15.6964hm<sup>2</sup>,养殖规模5.5万头,总投资6000万元。
- 二、建设项目对环境可能造成的主要影响及拟采取的环保措施  
施工期:污水统一处理,不外排;车辆运输等会产生扬尘,注意洒水抑尘,设置围挡;机械使用产生噪声,禁止夜间施工;建筑垃圾、生活垃圾统一清运处理。  
运营期:采用干清粪工艺,猪尿同猪粪一并做有机肥外售,生活污水处理后清掏作农肥;场区采取分区防渗措施,防止污染地下水和土壤;恶臭通过设置除臭装置、喷洒除臭剂等控制其影响;生活垃圾由环卫部门统一清运处理。
- 三、环境影响评价结论的要点  
在严格落实报告书提出的污染控制措施、生态保护措施,严格执行“三同时”制度的前提下,工程建设的不良影响可得到防治和减缓。从环境影响角度来看,本工程可行。
- 四、征求公众意见具体形式及起止时间  
自本公示刊登之日起10个工作日内,关心本项目建设的单位和个人均可通过电话联系建设单位索取报告书、提交公众意见表,反馈对本项目的意见。  
建设单位:泗水温氏畜牧有限公司  
联系人:李涛  
联系电话:15376380060  
邮件:1372471179@qq.com  
评价单位:北京华恒基业野生动植物专用标识技术服务中心  
联系人:朱工  
联系电话:010-62888840  
邮件:hpxx@caf.ac.cn

发布单位:泗水温氏畜牧有限公司  
发布时间:2020年2月