

渤海银行

CHINA BOHAI BANK

济宁分行在售专属理财产品

产品名称	认购起点	业绩基准(年)	期限(天)	地址: 琵琶山路新世纪广场西邻
2021GG86(新客/新晋尊享)	1万元	4.19%	152	财富热线:
2021GG87(暖夏惠享)	1万元	4.06%	115	0537-6588688/98/58
2021GG88(感恩回馈)	1万元	4.50%	539	另有多款存款、理财产品,详情请咨询营业网点。

热销信托

项目类型: 房抵类
起点金额: 30万元

产品价格: 6.3%/年
信托期限: 14个月

泗河大桥240榀箱梁全部架设完成,进入桥面系施工

G327改建工程,未来北部大“动脉”

齐鲁晚报·齐鲁壹点记者 李丛伟 康 岩



7月18日,G327曲阜至任城改建工程控制性节点工程—泗河大桥有了新进展,随着最后一榀箱梁稳稳落在盖梁上,泗河大桥240榀箱梁已经全部架设完成,工程将进入附属设施以及桥面系统施工阶段,按照工程进度,泗河大桥将在8月底完工。



泗河大桥航拍图。

全部箱梁已架设完成 大桥进入桥面系施工

18日下午4时,在位于曲阜市姚村镇宋村南侧的泗河大桥施工现场,伴随着架桥机缓缓起吊,推送、落梁、就位等动作一气呵成,一榀长40米、重约150吨的预制箱梁在现场施工人员紧张有序的指挥声中,精准落放在桥梁支座上,这也标志着泗河大桥工程箱梁架设全部完成。

“泗河大桥全长969.5米,双向六车道,总共架设240榀箱梁。”中铁二十五局集团G327曲阜至任城改建工程项目总工程师张明说,箱梁采用的是装配式建筑的施工工艺,全部是在制梁场预制完成的。“就像是搭积木,箱梁从梁场运来后,通过架梁机直接放在盖梁上就可以,大大节约了施工时间成本。”

张明介绍,为保证箱梁架设按节点顺利完成,项目部精心组织施工生产,合理安排施工计划,不断优化施工工艺,克服了工期紧、任务重、场地受限等困难。在箱梁运架过程中,严

格落实安全技术交底,齐抓共管,强化安全质量管控,关键工序安排专人盯控,全方位记录架设各项信息,保证了运架梁全过程的安全质量可控,为顺利架梁提供了强有力的安全支撑。

泗河大桥上部结构为40米预制箱梁,下部结构为柱式墩、肋板台,钻孔灌注桩基础,为G327曲阜至任城改建工程重要控制节点工程,自2020年6月1日开钻建设以来,施工单位科学调配施工人员、机械设备,优化施工方案,强化工程质量、安全、环保管控,快速推动施工生产,保证了桥梁工程安全高效推进。

整体工程8月底完工 未来北部交通大动脉

齐鲁晚报·齐鲁壹点记者在施工现场看到,在已架设完的桥面上,施工人员正在进行钢筋绑扎、湿接缝等桥面系施工,防撞护栏也有部分已经浇筑完成。“截至目前,端横梁设计32道,完成26道,完成81%;中横梁设计32道,完成了30道,

完成94%;中隔板设计144道,完成了120道,完成83%;湿接缝设计192道,完成了168道,完成88%,桥面铺装设计30528方,完成了24960方,完成82%;防撞护栏设计3878米,完成了1800米,完成46%;桥头搭板设计4处,完成了2处,完成50%。”张明介绍,整个工程目前正按计划有序推进,今年8月底整个大桥即可完工。

G327曲阜至任城改建工程是济宁市委市政府确定的挂图作战一级星标项目,起自G327曲阜西北环刘家村南,止于G105济宁西二环任城天宝寺村东,全长52.37公里,途经曲阜、兖州、汶上、任城4个县市区,双向六车道一级公路标准。工程西段(S104以西至任城终点段)36.7公里路段已于去年11月底实现通车,大大缓解了济宁城区的交通压力。

“等工程全线贯通后,将成为济宁北部重要的交通大动脉,连接济宁新机场的快捷道路,对于优化区域路网布局,提升干线公路的通行能力、服务水平及安全性,促进地方经济发展具有重要意义。”张明说。

■今日本报B01-04 ■本版编辑:刘凯平 ■组版:曾彦红 ■校对:邓超

济房开预字【2021】第23号



龙贵

京杭府

府立京杭路 安家贵和旁

建面约120-180m²城芯美宅 认筹进行中

Vip

7900 666

营销中心:谭岗路与京杭路交汇处龙贵·京杭府营销中心
开发商:山东龙贵置业有限公司 全程营销: 营销