



聊城力推东昌路雨污分流改造工程

力求最大程度减轻道路封闭施工影响,并公布24小时联系电话

记者 陶春燕

今年,聊城市主城区城市建设将聚焦实现雨污合流管网清零,近期全面推进东昌路雨污分流及配套设施更新改造工程建设。

3月16日,聊城市主城区雨污合流管网改造清零工作专班发布了《关于聊城市中心片区市政排水及配套设施更新改造工程封路的通告》《关于东昌路雨污合流管网改造致市民朋友的一封信》,计划3月19日至6月23日,对东昌路(乐园路—滨河大道)、向阳路(兴华路—振兴路)进行封闭施工。

3月18日,聊城市人民政府新闻办召开新闻发布会,聊城市主城区雨污合流管网清零工作专班副组长、市机关事务管理局党组

书记张吉会介绍了东昌路雨污分流及配套设施更新改造工程有关情况。

东昌路是聊城市最重要的一条城市主干路,自建成以来经历了数次的拓宽改造,见证了聊城的发展变迁,是城市发展的主轴,也是提升城市能级的重要载体,是展现聊城城市形象的重要窗口。如今,东昌路的排水管网已建成使用30余年,期间虽然经过数次的修修补补,但是一直未进行彻底整治,污水和雨水仍处于合流状态。雨水、污水混排,导致汛期排水不畅,给市民生活带来诸多不便。

2022年,省住建厅等5部门印发了《山东省城市排水“两个清零,一个提标”工作方案》,要求到

2025年,城市和县城建成区整县(市、区)制雨污合流管网全部清零。结合实际,聊城市计划主城区2024年底完成清零任务,东昌路雨污合流管网清零则是实现清零任务总目标的最大难题。

为进一步提升城市污水收集处理和防洪排涝能力,聊城市委、市政府决定予以彻底整治,大力实施城市雨污合流管网改造工程,并对沿线需要改造、提升的市政设施同步施工,做到“一次开挖、多家施工,共同受益”,坚决杜绝“马路拉链”现象,切实推动城市升级进位,为居民创造更舒心、更放心的生活环境。

张吉会表示,东昌路雨污合流管网改造施工势必对市民出行、周边店铺经营带来诸多不便。

前期,市政府已多次组织住建、城管、交巡警等部门及有关管线单位对东昌路施工方案进行研究,确定了科学的设计、施工组织方案,尽最大限度减少施工围挡的空间和时间,减轻对于市民出行和店铺经营的影响。对于东昌路沿线受影响较大的医院、学校等相关单位,市住建局、市交警支队也会同各方制定了各自的交通疏导方案,力求最大程度减轻道路封闭施工对于病人就医、学生上学等影响。并公布了24小时联系电话,电话号码为13173356370。

“工程施工对市民和周边商铺造成不便,请大家理解支持,今天出行不便,是为了明天更方便。”张吉会倡议,施工沿线单位职工和小区居民尽量选择绿色出行方式,合理规划出行路线,减速慢行,注意安全。该项工程将结合广大市民需求,及时调整工作思路和施工方式方法,以最大的努力、最快的速度推进工程进度,完成雨污合流管网清零任务,让广大市民充分享受到雨污分流、城市品质提升带来的宜居效果。

扫码查看封闭施工路段详情



扫码查看封闭施工路段详情

白天通行,夜间施工

东昌路雨污分流改造实施“一路口一方案”

记者 陶春燕

东昌路雨污分流改造工程作为聊城市2024年重点民生项目之一,既有利于实现全市建成区雨污合流管网清零,也有利于缓解城区内涝、汛期排水不畅等问题,还有利于改善广大人民群众的居住和生活质量。

3月18日,聊城市人民政府新闻办召开新闻发布会,市住

建局住保中心党委委员、副主任韩学峰介绍,东昌路沿线路口共25个,管线错综复杂,市住建局对内与各参建单位反复推敲与方案论证,对外同交巡警、管线等单位综合研判与科学分析,采用“白天通行,夜间施工”的方式,最终确定了一路口一方案。卫育路、健康街、柳园路、广场西巷施工时间是晚23:00一次日凌晨5:30,其他路口是晚22:00一次日凌晨6:00。具

体路段及路口封闭方案已在政府网站、微信公众号以及自媒体平台等渠道发布。

夜间确需进行全封闭,南北禁行的路口有:沿湖路(3月19日—3月25日)、北关街(4月4日—4月18日)分阶段对凤凰台两侧路口全封闭,健康路(3月21日—4月25日)择机选择周末进行封闭,育新街(3月19日—4月28日)采用全封闭施工,施工完毕后,覆盖钢板通行,广场

西巷(3月21—4月15日)、益民胡同—育新北街(3月19日—4月13日)。

夜间需进行封闭,但南北可通行的路口有:柳园路(3月24日—5月2日),尽力保证通行,减少全封闭施工,白天正常通行;花园路(3月19日—6月10日)、二干路(3月19日—6月9日)需根据现场情况分区施工。

夜间需进行封闭,可正常通行的路口有:迎宾路、向阳路、青

年林路、运河两岸、卫育路、东姚中巷、风貌街、园东路、鲁化路、青年路、滨河大道。

在进行路口夜间施工前,如需全封闭作业,将会在路口各个方向放置指示标语及警示装置,引导过往车辆提前避开封闭路口,并有专人在路口引导。需要在3月19日—6月23日期间通行的市民,可以提前关注了解发布的通告以及现场指示,合理规划路线。

平衡调控信号灯、柔性执法……

七项措施保障东昌路改造期间交通畅通

记者 陶春燕

东昌路雨污分流改造工程是聊城市2024年重点民生项目之一,东昌路作为市主城区最重要的一条交通干道,雨污分流工程必将对市区交通秩序造成较大影响,3月18日,聊城市人民政府新闻办召开新闻发布会,市公安局交巡警支队党委委员、副支队长桑士才介绍了工程施工期间的交通组织保障有关情况。

东昌路作为市主城区最重要的一条交通干道,日均车流量占市区总流量的40%,道路封闭施工后,车道变少、车速变慢,通行能力预计减弱80%左右,同时分流车辆向周边道路挤压,将对区域路网造成较大影响。为最大限度兼顾工程施工和市民群众出行,市公安局交巡警支队与市住建、城管、教体、公交集团等部门

认真分析研判,采取七项措施,全力保障工程施工期间市区交通有序安全畅通。

科学制定封闭方案。成立由市公安局交巡警支队支队长吕克军为组长的东昌路雨污分流工程交通组织专班,从围挡方案、引导分流、预留进出口、公交绕行、人员配置、交通设施、工程运输车通行等方面,逐一研究制定施工区域交通优化方案。会同市住建局指导施工单位逐路段、逐路口优化封闭方案,按照不中断交通和优先保障非机动车、行人、公共交通的原则,路段“段进式”改造,路口“夜间施工、白天通行”。

调整交通组织和信号。一方面,采取封闭或增加交通护栏开口、简化路口结构、禁止左转或取消禁令标志、更改导向车道等措施,对东昌育新街、东昌汇金街、东昌卫育等路口的交通管控方式

进行调整。另一方面,平衡调控东昌路及周边路口交通信号灯的配时方案,协调柳园路、兴华路等周边道路绿波,实现周边路网对东昌路的分流疏导。

提前治理拥堵节点。针对市人民医院、聊城六中两处东昌路拥堵节点可能影响施工和交通的问题,支队提前分析研判,进行了综合治理。市人民医院方面,在调整兴华卫育路口、东昌青年林路口等交通组织后,指导市医院将就医通道由东昌路改至卫育路,入院车辆一律自卫育路驶入,至东昌路和运河东岸驶出。经过7天的运行,改造效果良好,市人民医院路口拥堵节点现已消除。聊城六中方面,支队联合教体部门督促学校打开了操场地下停车场的通道,指导学校对地下停车场分区改造,家长车辆已陆续由东昌路转至地下停车场,校门前的交通拥堵节点、安全

隐患点也已消除。

做好沿线交通引导。一是会同市教体部门督促东昌路沿线学校更改出入口、更改校车等待区、增加校车班次,引导学生乘坐校车或慢行交通工具。二是联系市公交集团优化东昌路沿线站点设置,调整运输班次和覆盖密度。三是会同市住建局对沿线单位、小区、商超、农贸市场等发布一封信,引导改变交通方式,控制机动车使用数量和频次。

指导做好封路准备。一是取消临时停车泊位。对于部分先行开挖机动车道的路段,督促施工单位提前清洗道路临时停车泊位,按照“占一还一”的原则,分别渠化出一条机动车道,增加通行空间。二是指导分段设置围挡。督促施工单位在路口、路段开口附近,采用可透视的施工围挡,保证行车、行人的视距安全。

加强交通疏导管理。施工期间,支队班子成员、机关民警全部下沉到东昌路主要路口,并从主城区之外的其他10个县(市、区)交警大队分别抽调警力,支援东昌路及周边道路交通管理,全力确保工程施工期间道路畅通有序。

坚持柔性执法。施工期间易造成标线难以识别,对施工路段“越线停车”“压线”“不按导向车道行驶”等交通违法行为,不予处罚。坚持快处快赔、快速处置,发生交通事故适用“12123”快处快赔的,一律通过快处快赔程序处理,第一时间撤离现场、恢复交通;其他事故,快速固定证据、快速勘查现场,一律依法快速处置。有关施工期间交通秩序方面的问题,市民群众可随时通过12123、7185000电话反映,市公安局交巡警支队将接诉即办,第一时间采取措施。